

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

создания и функционирования мастерских в ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» в рамках проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2022 году по направлению «Обслуживание транспорта и логистики» по компетенциям «**Производственная сборка авиационной техники**» и «**Инженерный дизайн САД**»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения
1	Создание приказа о рабочей группе по реализации проекта	февраль 2022 г.	Ширяев И.М.	приказ ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
2	Разработка положения о рабочей группе	февраль 2022 г.	Гугуева С.К.	положение
3	Создание информационного раздела о реализации проекта на сайте ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»	февраль 2022 г.	Курегов И.Б.	информационный раздел на сайте ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
4	Анализ соответствия помещений мастерских для установки оборудования	1 квартал 2022 г.	Бандурин С.А.	дефектная ведомость
5	Ремонт учебных помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	2 квартал 2022 г.	Бандурин С.А.	акт-приемки выполненных работ КС-2
6	Разработка проекта по применению логотипов и фирменного стиля мастерских согласно брендбуку	май – август 2022 г.	Гугуева С.К.	наличие логотипов направления, фирменных цветов, шрифтов
7	Подготовка технической документации для закупки оборудования, программного и методического обеспечения	февраль 2022 г.	Середа П.О., Егоров Н.В., Гепта Д.П.	техническая документация
8	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования согласно перечня приобретаемого оборудования, согласованного с Министерством просвещения РФ	до 01 марта 2022 г.	Ломакина Н.А.	контракты на поставку оборудования
9	Оборудование рабочих мест в мастерских по компетенциям	до 01 августа 2022 г.	Чубкова Р.А.	оборудование принято, поставлено на баланс
10	Брендинг мастерских	август 2022 г.	Гугуева С.К.	отчет о брендинге
11	Разработка локальных нормативных актов	май 2022 г.	Гугуева С.К., Степанова Т.Р.	положение о мастерской, должностные инструкции
12	Утверждение плана использования материально-	Май 2022 г.	Панихидина Т.И., Теплокова Л.В.	приказ директора об утверждении плана

	технической базы созданных мастерских			
13	Открытие мастерских	01.09.2022	Корниенко Т.Ю.	освещение в СМИ
14	Разработка и апробация новых программ ДПО, ПО, модулей ОПОП	сентябрь – ноябрь 2022 г.	Гугуева С.К., Березова Ю.Г., преподаватели, мастера п/о	разработанные программы
15	Разработка регламента информационного взаимодействия	сентябрь – ноябрь 2022 г.	Гугуева С.К., Курегов И.Б.	онлайн-ресурс на сайте ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
16	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	май – сентябрь 2022 г.	Панихицина Т.И., Теплокова Л.В.	договора о сетевой форме реализации
17	Подготовка документации для прохождения процедуры аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена	сентябрь 2022 г.	Панихицина Т.И.	сформированная заявка, направлена в ЦОПП РО
18	Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	октябрь – декабрь 2022 г.	Панихицина Т.И.	электронный сертификат
19	Обновление программ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, механизмами проведения аттестации в формате демонстрационного экзамене	октябрь – декабрь 2022 г.	Гугуева С.К., Березова Ю.Г., преподаватели, мастера п/о	разработанные программы
20	Обучение сотрудников по программам, основанным на опыте Ворлдскиллс	март – декабрь 2022 г.	Гугуева С.К., Степанова Т.Р.	документы о повышении квалификации
21	Публикации в СМИ	в течение 2022 года	Корниенко Т.Ю.	публикации
22	Размещение информации о реализации проекта на сайте ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»	в течение 2022 года	Корниенко Т.Ю., Курегов И.Б.	публикации
23	Направление пресс-релизов о реализации проекта для сайта Минобразования Ростовской области	в течение 2022 года	Корниенко Т.Ю.	публикации
24	Формирование плана организации функционирования созданных мастерских на 2023 год	декабрь 2022 г.	Ширяев И.М.	приказ ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»