

Приложение 1
к приказу от 25.06.2026г. № 40

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»

И.М. Ширяев
25.06.2026г.

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	15.09.2026

			организаций прошли регистрацию в ЕСИА	
1.4	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
2.1	Комплектование 1 курса в РГИС по итогам первой волны	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

2.6	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
2.7	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
2.8	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
3	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно